
移転関連発注見通し情報

(公財)放射線影響研究所

移転に関連した工事及び設計・コンサルティング業務並びに役務の提供の発注見通しを下記一覧表のとおり公表いたします。

No. 入札種別 名称
工期

(契約期間)
概要 公告予定時期 入札予定時期 公開日 備考

1 公募型プロポーザル 新営建物実施設計及び工事監理業務委託
実施設計(約7ヶ月)
工事監理(約17ヶ月)

広島大学霞キャンパス内の
新営建物の実施設計及び

工事監理業務
2023年度第1四半期 2023年度第1四半期 2023年4月3日

2023年5月30日
実施者決定

2 一般競争入札 RI施設廃止業務委託 業務期間(約9ヶ月)
現RI施設の廃止措置業務、

作業環境測定及び管理補助業務
2023年度第1四半期 2023年度第1四半期 2023年4月26日

2023年6月14日
実施者決定

3 一般競争入札 新営建物建築工事 約17ヶ月
広島大学霞キャンパス内の

新営建物建築工事
2024年度第2四半期 2024年度第2四半期 2024年2月22日 公示前

  なお、掲載されている内容は公表時点の見通しであり、実際に発注される工事等が掲載と異なることや、掲載されていない工事等が発注されることがあります。


