
放射線影響研究所・広島大学合築建物新営工事スケジュール表 

 

 

1.一般競争入札（総合評価方式・施工能力評価型） 

手続 スケジュール 

公示 2024 年 11 月 29 日(金) 

一般競争入札参加資格確認資料の提出期限 2024 年 12 月 13 日(金) 午前 10 時まで（用度課必着） 

一般競争入札参加資格の有無の通知 2024 年 12 月 16 日(月) 

質疑受付期限 2024 年 12 月 13 日(金) 午前 10 時まで 

質疑への回答 2024 年 12 月 16 日(月) 

入札書・工事費内訳書の提出期限 2024 年 12 月 25 日(水) 午前 10 時まで（用度課必着） 

開札 2024 年 12 月 26 日(木) 午前 10 時（予定） 

契約締結 2025 年 1 月中旬（予定） 

（注）上記(予定)と記載されているスケジュールは状況により変動することがある。 

 
 
2.工事スケジュール(予定) 

2024年度 2025年度 2026年度 

10-12 月 1-3 月 4-6 月 7-9 月 10-12 月 1-3 月 4-6 月 7-9 月 10-12 月 1-3 月 

          
          
          
          

 

工事 (約 23 ヶ月) 

入札 


