
放射線影響研究所・広島大学合築建物実施設計・監理業務スケジュール表 

 

1.公募型プロポーザルスケジュール 

手続 スケジュール 

公示 2023年 4月 3日（月） 

参加表明書の提出期限 2023年 4月 14日（金）午後 4時まで 

参加資格確認結果通知(予定) 2023年 4月 21日（金） 

質疑受付期限 2023年 4月 25日（火）午後 4時まで 

質疑への回答 2023年 4月 28日（金） 

技術提案書の提出期限 2023年 5月 11日（木）午後 4時まで 

プレゼンテーション 

ヒアリング(予定) 
2023年 5月 18日（木） 

技術提案書の特定通知(予定) 2023年 5月 26日（金） 

契約締結（予定） 2023年 6月 5日（月）以降 

（注）上記(予定)と記載されているスケジュールは状況により変動することがある。 

 

 

2.設計・施工スケジュール(予定) 

2023 年度 2024 年度 2025 年度 

4 月 7 月 10 月 1 月 4 月 7 月 10 月 1 月 4 月 7 月 10 月 1 月 

            

            

            

            

            

            

            

 

実施設計(約 7 か月) 

工事(施工監理) (約 17 ヶ月) 入札 


